

PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO UNILATERAL

ORDEM CRONOLÓGICA: n.º 005/2026

DATA: 20/02/2026

CONTRATO ORIGINAL: n.º 058/2024

DATA: 20/06/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE JESUÍTAS

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CONTENDO: CONSTRUÇÃO DE MURO E FACHADA DE ENTRADA, SANITÁRIO FEMININO PCD, SANITÁRIO MASCULINO PCD, ALMOXARIFADO COM SANITÁRIO, OSSÁRIO, CRUZEIRO, CALÇAMENTO EM CBUQ COM FINCADINHA, CANALETA E GRELHAS DE DRENAGEM, BANCOS EM CONCRETO E PAISAGISMO. COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE: SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA; MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS; FUNDAÇÕES; ESTRUTURAS; ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS; COBERTURA; ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS; REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS; PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS; LIMPEZA FINAL E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM PROJETO.

FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 058/2024, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026 E TERMINO EM 20 DE MAIO DE 2026.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO ORIGINAL E LEI FEDERAL N.º 14.133/2021.

ASSINATURAS: EDICARLOS GRIZOTTO DE OLIVIERA