

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 038/2025

Termo de Aditivo n° 002/2026

Processo Licitatório n° 028/2025

Concorrência Eletrônica n° 003/2025

Contratante: Município de Jesuítas – PR, inscrito no CNPJ n° 77.398.154/0001-08.

Contratada: J ARAUJO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 35.561.928/0001-20.

Objeto do Contrato: Prestação de serviços para a Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva do Ginásio de Esportes de Jesuítas – PR.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de execução do contrato.

Prazo de Execução: Fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, passando o término da execução de 01 de abril de 2026 para 31 de maio de 2026.

Vigência Contratual: Permanece inalterada, mantendo-se o prazo total de 12 (doze) meses, com vigência até 23 de junho de 2026.

Assinatura: Edicarlos Grizotto de Oliveira / José Paulo de Araujo Junior

Jesuítas –Pr, 01 de abril de 2026