

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 053/2025

Termo de Aditivo n° 002/2026

Processo Licitatório n° 026/2025

Concorrência Eletrônica n° 001/2025

Contratante: Município de Jesuítas – PR, inscrito no CNPJ n° 77.398.154/0001-08.

Contratada: A. GOMES DA SILVA ALVES, inscrita no CNPJ n° 28.124.530/0001-60.

Objeto do Contrato: prestação de serviços de conclusão da construção da Escola Municipal no distrito de Carajá, em conformidade com o termo de compromisso n° 201804074-1 do Ministério da Educação, para atender à secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato.

Fica prorrogado o prazo de execução da obra por mais 183 (cento e oitenta e três) dias, passando o término de execução para 09 de fevereiro de 2027, o prorrogado o prazo de vigência da obra por mais 180 (cento e oitenta) dias, passando o término da execução para 09 de fevereiro de 2027.

Assinatura: Edicarlos Grizotto de Oliveira / Adaiane Gomes Da Silva Alves

Jesuítas –Pr, 07 de agosto de 2026