

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ORDEM CRONOLÓGICA: n.º 001/2026

DATA: 25/08/2026

CONTRATO ORIGINAL: n.º 039/2026

DATA: 11/05/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE JESUÍTAS

L D ELEUTERIO ENGENHARIA LTDA

DO AUMENTO DA META FÍSICA

De comum acordo entre as partes, procede-se ao aumento da meta física, no valor de R\$ 9.364,16 (nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos), alterando o valor global do contrato de R\$ 79.900,00 (setenta e nove mil e novecentos reais) para R\$ 89.264,16 (oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos).

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de engenharia para confecção e instalação de cobertura metálica no Centro de Saúde de Jesuítas-PR, localizada na Rua Padre Danizette, nº100, Centro do Município de Jesuítas – PR.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: CONTRATO ORIGINAL E LEI FEDERAL N.º 14.133/2021.

ASSINATURAS: EDICARLOS GRIZOTTO DE OLIVIERA

LEANDRO DAWY ELEUTÉRIO